


نظرة عامة حول تكلفة المهمة


حالة التكلفة

حالة التكلفة لمهام المستوى العلوي



توزيع التكلفة

طريقة توزيع التكاليف بين المهام استناداً إلى حالتها



تفاصيل التكلفة

تفاصيل التكلفة لكل مهام المستوى العلوي

| الاسم | التكلفة الثابتة | تكلفة فعلية | تكلفة متبقية | تكلفة | تكلفة أساس | تباين تكلفة |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------|------------------|
| جمع البيانات | ي.ر 0.00 | 975,000.00 ي.ر | 325,000.00 ي.ر | 1,300,000.00 ي.ر | ي.ر 0.00 | 1,300,000.00 ي.ر |
| دراسة الجدوى | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | 80,000.00 ي.ر | 80,000.00 ي.ر | ي.ر 0.00 | 80,000.00 ي.ر |
| رسم مخطط BFD | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| رسم مخطط DFD | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| رسم مخطط ERD | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| انشاء الخوارزميات | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| انشاء قاموس البيانات | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| تصميم الشاشات | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| انشاءقواعد البيانات | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| كتابة الكود | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| اختبار مكونات النظام | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| تصحيح الاخطاء | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| تنصيب نسخة تجريبية | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| التدريب | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| 2تصحيح الاخطاء | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| الصيانة | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |
| تنصيب النظام بشكل كامل | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 | ي.ر 0.00 |